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Réunions : £.1 $.1 £.2 $.2 £.3

A. Bilan du 1e DOCOB

B. Cartographie des habitats naturels (CHANES)

C. Compilation et synthèse des connaissances/investigations sur la Faune et la Flore

D. Actualisation du diagnostic socio-économique

E. Définition enjeux et objectifs

F. Définition programme d'actions

£.

Réunions du Comité de pilotage

£.1Validation bilan du 1e DOCOB

Validation lancement actualisation diagnostic écologique

Validation points mission d'animation (campagne de contractualisation MAEC, …)

£.2Validation des diagnostics écologique et socio-économique actualisés

£.3Validation des enjeux, objectifs et actions actualisés (soit validation intégrale du DOCOB)

$. Réunions de groupes de travail

$.1Partage/échange sur les diagnostics écologique et socio-économique actualisés

$.2Partage/échange sur les propositions d'enjeux, d'objectifs et d'actions
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Site Natura 2000 « Gorges du haut Cher »
Projet de révision du document d’objectifs
Proposition d’organisation du travail – version 1
	Ressources à disposition (via espace réservé du site Internet http://gorges-haut-cher.n2000.fr) :

	· 5 exemples de DOCOBs auvergnats récents, suivant la trame ATEN

· Guide de rédaction synthétique des DOCOBs (ATEN)

· Trame type de DOCOB proposée par l’ATEN (format Word)


Rappel des objectifs du projet de révision :

· Actualiser les diagnostics écologique et socio-économique, au regard des évolutions engagées sur le territoire, au regard de l’évolution du périmètre Natura 2000 ainsi que celle du dispositif (types de contrats Natura 2000, évaluation des incidences, …).

· Dresser un bilan partagé de la mise en œuvre du 1e DOCOB

· Confirmer/Adapter les enjeux et actualiser les objectifs, au regard des résultats obtenus lors de l’actualisation de la phase diagnostic, au regard des diverses actions et projets déclinés sur le territoire ainsi qu’aux volontés des acteurs locaux

· Actualiser le programme d’actions, conformément aux objectifs retenus et au regard des modalités du dispositif Natura en vigueur (type de contrats, …).

Avantages apportés par la trame de rédaction ATEN :
· Document synthétique, ne noyant pas les acteurs avec des pages de proses

· Document plus opérationnel pour guider les missions de portage et d’animation

· Trame vierge Word contenant déjà les paragraphes généraux (présentation Natura 2000, …), soit une économie de travail.

· Trame pouvant mettre en valeur le tableau de bord « suivi des habitats naturels et des espèces d’intérêt communautaire », d’ores et déjà élaboré par le Conservatoire.

Pistes de travail et contributeurs pressentis :
	Bilan du 1e DOCOB
	Elaboration par le CEN, partagé et validé avec le Pays puis avec le Comité de pilotage

	Actualisation du diagnostic écologique
	Habitats naturels : Elaboration d’une cartographie sous le protocole CHANES. Association du Conservatoire botanique national du massif Central pour la mise en place, en tant que structure chargée par l’Etat du suivi de l’application de ce protocole sur les différents sites natura. Mise en œuvre sur le terrain : CBN, CEN ?)
Faune-Flore : compilation et synthèse des investigations menées depuis 2005 (CEN)

	Actualisation du diagnostic socio-économique
	1e jet élaboré par le CEN, partagé avec le Pays puis avec les acteurs locaux réunis en groupes de travail.
Partage et validation par le Pays et le Comité de pilotage

	Définition des enjeux et objectifs
	Même démarche que précédemment, associant les acteurs locaux

	Définition du programme d’actions
	Même démarche que précédemment, associant les acteurs locaux
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Pistes de calendrier :

Juxtaposition mission d’animation / travail de révision :

Même si la révision du document d’objectifs est un travail à part entière, il parait délicat de stopper durant cette phase de révision toute animation sur le site (ouverture projetée en 2017 de la contractualisation des mesures agro-environnementales, sollicitations diverses, …). 
Pour les sites « portage Etat », la DREAL Auvergne avait jusqu’alors pour habitude de maintenir en parallèle de la mission de révision, une enveloppe réduite pour la mission d’animation.

Cette orientation semble la plus appropriée pour le site des gorges du Cher.
Vigilances :

La réalisation d’une cartographie exhaustive des habitats naturels du site Natura 2000 implique une campagne importante d’expertises sur le terrain, donc la visite de propriétés privées.
Il s’agit d’un point récurrent de « friction » avec les propriétaires locaux. La prise en compte de cette sensibilité peut être plurielle :
Hypothèse de travail n° 1 : Seule une information globale de passage sur les parcelles d’agents du CBN et/ou du CEN est préalablement portée aux communes du site (plus via presse par exemple). Cependant, les agents du CBN et/ou du CEN demandent l’accord des propriétaires-gestionnaires si les lieux de résidence sont à côté des terrains (cas des fermes) ou si les personnes sont rencontrées sur le terrain (agriculteurs, …).
Hypothèse de travail n° 2 : une information exhaustive, via publipostage, peut être faite avant les passages sur le terrain. Cette démarche peut occasionner la réception de plusieurs refus, rendant délicate la détermination des habitats naturels sur lesdites parcelles (photo-interprétation, …).
Par le passé, selon les régions et/ou interlocuteurs des services de l’Etat (DDT/DREAL), des opérateurs de cartographie ont pu bénéficier d’un arrêté préfectoral « autorisant » l’accès sur les propriétés privés.
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